Приложение № 2
к муниципальному контракту
от _____2008 № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБЪЕМНО-ДЕКОРАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Наименование работ	**Дата начала работ**	**Дата окончания работ**	**Примечание**
1 этап: 1.Изготовление объемно-декоративной конструкции. 2.Установка объемно-декоративной конструкции на Соборной площади. 3.Изготовление флагштоков. 4.Размещение баннера в центральной части конструкции и установка флажков.	**1 этап:** 27.08.2008	**1 этап:** 27.08.2008	
2 этап: 1. Установка новых элементов оформления взамен утраченных на период действия муниципального контракта (элементы оформления предоставляются заказчиком). 2.Демонтаж объемно-декоративной конструкции и передача заказчику на склад для хранения.	**2 этап:** 08.09.2008	**2 этап:** 08.09.2008	

Подрядчик:

_____

М.П.

Заказчик: Управление наружной рекламы и информации

Начальник управления

_____Шульга Г.Е.

М.П.