
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 № 5644

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 30.05.2022
№ 3-2022 на выполнение строительно-монтажных работ на  объекте «Сети
газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр. Лунево-Сельцо»

В  соответствии  с  частью  65.1  статьи  112  Федерального  закона  от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.03.2022  №  505

«О  приостановлении  действия  отдельных  положений  некоторых  актов

Правительства  Российской  Федерации  и  установлении  размеров  авансовых

платежей  при  заключении  государственных  (муниципальных)  контрактов  в

2022  году»  и  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

16.04.2022  №  680  «Об  установлении  порядка  и  случаев  изменения

существенных  условий  государственных  и  муниципальных  контрактов,

предметом  которых  является  выполнение  работ  по  строительству,

реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального

строительства,  проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного

наследия» постановляю:

1.  Согласовать  изменение  существенных  условий  муниципального

контракта с ООО «Владимирские Профессиональные Системы» от 30.05.2022

№  3-2022  на  выполнение  строительно-монтажных  работ  на  объекте  «Сети

газоснабжения  в  квартале  малоэтажной  застройки  мкр.Лунево-Сельцо»,

установив аванс в размере 30%, что составляет 8 908 087 (Восемь миллионов

девятьсот восемь тысяч восемьдесят семь) рублей 85 копеек от цены контракта
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29 693 626,15 рублей.

2.  Управлению  архитектуры  и  строительства  администрации  города

Владимира  заключить  дополнительное  соглашение  к  муниципальному

контракту с ООО «Владимирские Профессиональные Системы» от 30.05.2022

№  3-2022  на  выполнение  строительно-монтажных  работ  на  объекте  «Сети

газоснабжения  в  квартале  малоэтажной  застройки  в  мкр.  Лунево-Сельцо»,

предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего

постановления.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира. 

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры  и

строительства города Владимира Сысуева С.А.

Временно исполняющий полномочия
главы города В.А. Гарев


