



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2025

№ 43-р

Об утверждении Порядка подготовки решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Владимира, заключенного до 1 января 2026 года

В целях реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 года № 1838 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663»:

1. Утвердить Порядок подготовки решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Владимира, заключенного до 1 января 2026 года, согласно приложению.

2. Обнародовать данное распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города



Д.В. Наумов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
года Владимира
от 27.02.2025 № 43-р

ПОРЯДОК
подготовки решения об изменении существенных условий
контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд города Владимира, заключенного
до 1 января 2026 года

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки решения об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Владимира, заключенного до 1 января 2026 года, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Порядок).

2. Предусмотренное Порядком изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2026 года, допускается с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

3. Изменение существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта в письменной форме с приложением информации и документов, подтверждающих наличие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (далее — письменное предложение об изменении существенных условий контракта).

Под подтверждающими письменное предложение об изменении существенных условий контракта информацией и документами, предусмотренными настоящим Порядком, понимается следующее:

- предложение об изменении существенных условий контракта с указанием условий контракта, подлежащих изменению;
- описание возникших фактических обстоятельств, независимых от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;
- документы, подтверждающие возникновение фактических обстоятельств, независимых от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;
- расчет поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, обосновывающий увеличение цены контракта с приложением

документов, подтверждающих данный расчет (в случае направления обращения об увеличении цены контракта).

3.2. Заказчик рассматривает поступившее от поставщика (подрядчика, исполнителя) письменное предложение об изменении существенных условий контракта и в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления указанных документов направляет обращение в орган администрации города Владимира, наделенный правами юридического лица и являющийся главным распорядителем бюджетных средств в отношении данного заказчика (далее — главный распорядитель бюджетных средств), о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта или об отказе в заключении дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта.

3.3. К обращению прилагаются следующие документы:

3.3.1. Пояснительная записка, содержащая:

- информацию о контракте и его существенных условиях;
- указание на национальный проект и (или) региональную программу Владимирской области и (или) муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;
- предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование заключения дополнительного соглашения к контракту, которое должно содержать описание возникших фактических обстоятельств, независимых от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения.

3.3.2. Заверенная копия контракта, в который вносятся изменения.

3.3.3. Проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта.

4. Для рассмотрения обращения заказчика, указанного в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств формирует комиссию. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов от заказчика принимает мотивированное решение о согласовании необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта или об отказе в таком согласовании.

Решение комиссии оформляется в письменной форме и направляется заказчику в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения.

5. Основаниями для отказа в согласовании необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении его существенных условий являются:

- а) отсутствие в обращении заказчика информации и документов, подтверждающих наличие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;
- б) наличие в информации и документах, представленных заказчиком, недостоверных сведений.

6. О принятом решении заказчик в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения решения комиссии уведомляет в письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя), направившего письменное предложение

об изменении существенных условий контракта. В случае принятия комиссией решения об отказе в согласовании необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта в письменном уведомлении указываются основания к такому отказу.

7. Главный распорядитель бюджетных средств на основании решения комиссии о согласовании необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении его существенных условий в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного решения подготавливает проект постановления администрации города Владимира об изменении существенных условий контракта.

8. К проекту постановления администрации города Владимира об изменении существенных условий контракта прилагаются:

а) пояснительная записка, содержащая:

- информацию о контракте и его существенных условиях;

- указание на национальный проект и (или) региональную программу Владимирской области и (или) муниципальную программу, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

- предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении его существенных условий, содержащее описание возникших фактических обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;

б) заверенная копия контракта, в который вносятся изменения;

в) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

г) информация и документы, подтверждающие возникновение фактических обстоятельств, независящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения;

д) решение комиссии главного распорядителя бюджетных средств о согласовании необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении его существенных условий.

9. Постановление администрации города Владимира об изменении существенных условий контракта является основанием для заключения дополнительного соглашения к контракту об изменении его существенных условий.

10. Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи изменения существенных условий контракта, предусмотренные:

1) частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».