

УТВЕРЖДЕНО
 Главный инженер
 Суздальского филиала
 ООО «Владимиртеплогаз»
 от 28.12.2024
 И.И. Стоянов/

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель главы администрации
 города Владимира
 от 28.12.2024
 Г.С. Серегин/

СОГЛАСОВАНО
 Технический директор-главный
 инженер Владимирских тепловых
 сетей филиала «Владимирский»
 ПАО «Г Плюс»
 от 28.12.2024
 А.Л. Беляков/

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН
 ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год

№ пп	Наименование источника теплоснабжения	Срок проведения ремонта	Перечень потребителей
Профилактический плановый ремонт			
1	Котельная мкр.Пиганово, (мкр. Юрьевоц ул. Центральная, 11)	09.07.2024 - 22.07.2024	мкр. Пиганово ул. Центральная, дома 1, 1-а, 5, 19