

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель главы администрации  
города Владимира

  
И.С. Серегин  
«15» апреля 2025 год  


«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель директора филиала  
«Владимирский» ПАО «Т Плюс»  
по коммерции и развитию

  
Т.Д. Белова  
«15» апреля 2025 год  


Отчет о выполнении Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения  
города Владимира  
в зоне деятельности ЕТО – ПАО «Т Плюс»  
за 2024 год

## **Содержание**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения, в том числе определенных Приложением №1 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения, в том числе определенных Приложением №2 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

## **1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010, распоряжением Правительства Российской Федерации №1524-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования город Владимир (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – ПАО «Т Плюс» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира №01-10/161 от 25.07.2022 года (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2041 год, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления (с учетом Дополнительного соглашения № 8 от 02.11.2024г., Дополнительных соглашений № 11, 12 от 16.12.2024г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира).

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения муниципального образования город Владимир до 2041г., утвержденной Постановлением администрации города Владимира от 05.08.2024 № 1738 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Владимир до 2041 года и о признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», с учетом внесенных изменений, утвержденных Постановлением администрации города Владимира от 06.09.2024 № 2017 «О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от 05.08.2024 № 1738 (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2023г. № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении сторонами Соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения Схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах настоящего Отчета:

| <b>№ пункта<br/>Соглашения</b> | <b>Обязательство ЕТО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Раздел Отчета, в<br/>котором указаны<br/>сведения о<br/>выполнении</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1                          | выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с перечнем и в сроки, указанные в Схеме теплоснабжения, в том числе определенные в Приложении №1 к Соглашению (в редакции Приложений к Дополнительным соглашениям № 11, 12 от 16.12.2024г.) к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира)                                                                                                                                                                                                                             | раздел 2<br>настоящего Отчета                                             |
| 2.1.2                          | достигать целевых показателей, указанных в Схеме теплоснабжения (далее – Целевые показатели), в том числе определенных в Приложении №2 к Соглашению (в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению № 8 от 02.11.2024г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | раздел 3<br>настоящего Отчета                                             |
| 2.1.3                          | нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение условий, предусмотренных настоящим соглашением, и наступившие в связи с этим последствия, в том числе ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, в соответствии с разделом 5 Соглашения | раздел 2<br>настоящего Отчета                                             |

| № пункта<br>Соглашения | Обязательство ЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Раздел Отчета, в<br>котором указаны<br>сведения о<br>выполнении |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.1.4                  | предоставлять в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.5                  | участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.6.                 | при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений п.2.1.7 Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей                                                                                                                                                                                                                                                | раздел 4<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.7                  | при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных категорий потребителей, указанных в п.2.2.4 Соглашения), при направлении указанным потребителям предложений о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, предусматривать следующие правила определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию (мощность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | раздел 4<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.7.2                | с 01.12.2022 года в целях индексации цены на тепловую энергию (мощность), предусмотренной настоящим пунктом, применяется значение индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги на условиях и с периодичностью (включая дату начала его применения), определенное на соответствующий календарный год в актуальном Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, одобренном Правительством Российской Федерации, увеличенное на 2 процентных пункта, с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения                                                                                                                                                                                                                         | раздел 4<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.8                  | в случае перехода права собственности или права владения на ином законном основании объектами тепловой сети и (или) источниками тепловой энергии в отношении потребителей, присоединенных к указанным объектам тепловой сети, продолжают применяться условия о цене поставки тепловой энергии, указанные в пункте 2.1.7. настоящего Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца объектов тепловой сети и в отношении которой применялся соответствующий данной группе потребителей график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) | раздел 4<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.9                  | в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения предусматривать условия о поставке тепловой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | раздел 4<br>настоящего Отчета                                   |

| № пункта<br>Соглашения | Обязательство ЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Раздел Отчета, в<br>котором указаны<br>сведения о<br>выполнении |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                        | энергии по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенной для таких потребителей по договорам теплоснабжения, стандартам качества обслуживания потребителей и соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения, заключенными с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ                                                                                                                                             |                                                                 |
| 2.1.10                 | ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.11                 | не позднее чем за месяц до конца каждого календарного года предоставлять Органу местного самоуправления планы-графики работ по исполнению Схемы теплоснабжения на предстоящий год по форме, установленной в приложении № 3 к Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.12                 | предоставлять Органу местного самоуправления информацию о ходе выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, условий Соглашения, предусмотренных в п. 2.1.1, 2.1.2 Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления запроса от Органа местного самоуправления                                                                                                                                                                                                                                   | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.13                 | обеспечить во время выездной проверки представителям уполномоченных Органов местного самоуправления или юридических лиц, осуществляющих контроль за исполнением условий Соглашения, и привлеченных ими организаций доступ на объекты тепловых сетей, источников тепловой энергии, а также возможность ознакомиться с документацией, относящейся к предмету выездной проверки                                                                                                                                                                                             | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.14                 | исполнять требования Органа местного самоуправления, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Соглашения, об устранении обнаруженного нарушения требования по обеспечению достижения Целевых показателей и (или) по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в течение разумного срока с даты их обнаружения, если иной срок не установлен соглашением Сторон или не инициирована процедура урегулирования требований, предусмотренная пунктом 5.2. Соглашения | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.15                 | предоставлять Органу местного самоуправления отчеты о выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не являющихся муниципальной собственностью, в течение 2 месяцев после завершения выполнения работ, а также по письменному запросу Органа местного самоуправления — копии актов по форме КС-2, КС-14 по отдельным мероприятиям                                                                                                                                                                                       | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |
| 2.1.16                 | обеспечить исполнение обязательств в рамках заключенных договоров и соглашений, включая Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования город Владимир от 25.05.2012 года (далее — Концессионное соглашение) в соответствии их условиями, в том числе в целях исполнения обязательств по пунктам 2.1.1 и 2.1.2 Соглашения                                                                                                                                                                             | раздел 5<br>настоящего Отчета                                   |

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 настоящего Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

**2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения, в том числе определенных Приложением №1 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий и в сроки, указанные для нее в Схеме теплоснабжения, в том числе определенные в Приложении №1 к Соглашению (в редакции Приложений к Дополнительным соглашениям № 11 и 12 от 16.12.2024г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2024 год, определенный для ЕТО, указан в Приложении №1 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира, с учетом Дополнительного соглашения № 12 от 16.12.2024г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира.

Мероприятия и этапы, указанные в Таблице 1.1, выполнены ПАО «Т Плюс» в объемах, запланированных на 2024 год.

Таблица 1.1

| № п/п                                               | Шифр           | Наименование мероприятия по строительству, реконструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Статус выполнения мероприятия |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Инвестиционные мероприятия по тепловым сетям</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| 1.                                                  | 001.02.03.3054 | Техническое перевооружение теплосети от д.36 до д.34, ул. Асаткина, от д.50а ул Горького "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. Асаткина, от УТ-1А до д.36, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-26 до УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от УТ-27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81 ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от УТ-28 до д.9 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-26 до д.5 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-18 до д. 58Б, ул. Горького (Т. 420-1) | Выполнено                     |
| 2.                                                  | 001.02.03.3056 | ТК-800-1, Теплосеть от т.2 до УТ-3 с вводами на д.7а ул. Гастелло, д.13 ул. Тракторная, от д.17 ул. Гастелло до д.1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д.6,8,10 ул. Тракторная, д.96,98,100,102,104 ул. Горького, от д.7а ул. Тракторная до д.96,9в ул. Тракторная, от бк сети в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на д.99,101,103,105 ул. Горького, от УТ-28 до УТ-29 с вводами на д.113,115 ул. Горького,                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выполнено                     |
| 3.                                                  | 001.02.03.3062 | Модернизация тепловой сети от Т.545-1, Теплосеть:от Т.545 до УТ-1, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-15, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-8а, от УТ 8 до УТ 9, от УТ-9 до УТ-9а, от УТ-9а до УТ-10, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-10 до УТ-14, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от д.141б до УТ-13, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141г, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147б, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147а, ул. Лакина, от УТ-13 до д.143, ул. Лакина, от УТ-14 до                                                                       | Выполнено                     |

| №<br>п/п | Шифр           | Наименование мероприятия по строительству,<br>реконструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Статус<br>выполнения<br>мероприятия |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                | д.139в, ул.Лакина, от УТ-13 до д.143а, ул. Лакина, от УТ-14 до д.141в, ул. Лакина, от УТ-15 до д. 40, пр. Строителей, от УТ-17 до д.38а пр. Строителей, от УТ-17 до д.38б, пр. Строителей, от УТ-18 до д.38, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36 пр. Строителей, от УТ-19 до д.34б, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36, пр. Строителей, от УТ-20 до д.34, пр. Строителей, от УТ-3 до д. 44б, пр. Строителей, от УТ-20 до УТ-15 (перемычка с ТК-540), от УТ-4 до д. 42, пр. Строителей, от УТ-6 до д. 42а, пр. Строителей, от УТ-7 до д/сада № 63 д.42б, пр. Строителей, от УТ-9 до д. 141Б по ул. Лакина, от УТ-9а до д.141а, ул.Лакина, от УТ-2 до д. 44а, пр. Строителей, от УТ-1 до УТ-2 (2024 ПИР, 2026 -СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 4.       | 001.02.03.3063 | Модернизация тепловой сети от Т.547-1 Теплосеть от Т.547 до УТ-1, от УТ-11 до д.159, ул. Лакина, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.157, ул. Лакина, от д.159, ул. Лакина до УТ-31, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до д.46а, пр. Строителей, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.48 пр. Строителей (д/сад), от УТ-14 до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д.155б, ул. Лакина, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до д.155а, ул. Лакина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.155, ул. Лакина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.153а, ул. Лакина, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-20 до д.153б, ул. Лакина, от УТ-20 до УТ-21, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-21 до УТ-23, от УТ-23 до д.149, ул. Лакина, от УТ-22 д.151, ул. Лакина, от УТ-22 до д.153 по ул. Лакина, от УТ-24 до д.149а, ул. Лакина, от УТ-23а до д. 145, ул. Лакина, от УТ-23 до д.147, от УТ-23 до УТ-23а, ул. Лакина, от УТ-24 до шк. № 17, от УТ-15 до УТ-24, от УТ-31 до д.165, ул. Лакина, от УТ-31 до УТ-32, от УТ 32 до д.163, ул. Лакина, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-33 до д.161, ул. Лакина, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-9 до д.157б, ул. Лакина, от УТ-9 до УТ-10, от УТ-10 до д.159 а, ул. Лакина, от УТ-10 до д.157а, ул. Лакина (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Выполнено                           |
| 5.       | 001.02.03.3064 | Модернизация тепловой сети ТК.548-1 от д.21 до УТ-1, пр. Строителей, от УТ-1 до УП-3, от УП-3 до УП-5 (2024 - ПИР, 2026 - СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выполнено                           |
| 6.       | 001.02.03.3065 | Модернизация тепловой сети ТК556-1, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до т.А, от УТ-30 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-34 до УТ-35, от УТ-34 до УТ-38, от УТ-38 до УТ-39, от УТ-39 до УТ-40, от УТ-40 до УТ-41, от УТ-40 до УТ-42, от УТ-33 до УТ-34, от УТ-34 до УТ-36, от УТ-36 до УТ-37, от д. 173а до д.177, ул. Лакина, от д.169 до д.167, ул. Лакина, от д.169 до д.175, ул. Лакина, от УТ-30 до шк.№ 2, ул. Балакирева,от УТ-29 до д. 37, ул. Балакирева, от УТ-31 до д. 37а, ул. Балакирева, от УТ-32 до д. 37б, ул. Балакирева, от УТ-33 до д. 37в, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37г, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, от УТ-35А до д. 31а, ул. Балакирева, от УТ-36 до д. 171а, ул. Лакина, от УТ-36 до д. 173а, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, ул. Лакина, от УТ-37 до д. 173 по ул. Лакина, от УТ-38 до д. 41а, ул. Балакирева, от УТ-39 до д. 43д, ул. Балакирева, от УТ-40 до д.171б ул. Лакина, от УТ-41 до д.171, ул. Лакина, от УТ-42 до д.57а, ул. Балакирева, от УТ-44 до УТ-45, ул. Чайковского, от УТ-45 до д. 32, ул. Балакирева, от УТ-44 до д.32, ул. Балакирева                                                                            | Выполнено                           |

| №<br>п/п | Шифр           | Наименование мероприятия по строительству,<br>реконструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Статус<br>выполнения<br>мероприятия |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 7.       | 001.02.03.3114 | Модернизация тепловой сети от ТК.527-1 Теплосеть от ТК-527 до д. 3/7, пр-кт Строителей (корп. 2 «Р»ВлГУ) (2024 - ПИР, 2026 - СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Выполнено                           |
| 8.       | 001.02.03.3115 | Модернизация тепловой сети от ТК.528-1 Теплосеть от ТК-528-1 до д.5а, пр-кт Строителей (столовая ВлГУ) (2024 - ПИР, 2026 - СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выполнено                           |
| 9.       | 001.02.03.3128 | ТК-281ПЗ тепловая сеть 2-хтрубная от подъема из земли до УТ-6 с вводами на дома 28 ул. Усти-на-Лабе, 11, 13 ул. Северная, от УТ-4 до дома 64 ул. 1-я Пионерская, от УТ-1 до ЦТП; тепловая сеть 4-хтрубная от ЦТП до УТ-7 с вводами на дома 6 Северный проезд, 37 ул. Лермонтова, от ЦТП до д. 39 ул. Лермонтова, от ЦТП до УТ-13 с вводами на дома 5а, 4, 5 Северный проезд, от УТ-8 до УТ-9 с вводами на дома 2, 3 Северный проезд | Выполнено                           |
| 10.      | 001.02.03.3129 | Техническое перевооружение теплосети т.30В Теплосеть: от опуска в районе УТ-1 д УТ-12 с вводами на д. 117,119,121 ул. Добросельская, д.2,4 Добросельский проезд, УТ-2 - УТ-5 с вводами на д. 14 ул. Жуковского, д.20А ул. Восточная, от т.Б (в районе УТ-10) до д.8 ул. Жуковского, от т.А (в районе УТ-11 до д.86 ул. Жуковского                                                                                                   | Выполнено                           |
| 11.      | 001.02.03.3130 | Техническое перевооружение теплосети тк.193СВ право, от УТ-1 до УТ-5а с вводами на 14,16 ул. Комиссарова, д.10 ул.Сок-Соколенка, от УТ-3 до УТ-10, от УТ-1 до ЦТП, от ЦТП до д. 10а Комиссарова, от ЦТП до д. 12а Комиссарова                                                                                                                                                                                                       | Выполнено                           |
| 12.      | 001.02.03.3138 | Техническое перевооружение участка теплосети кот.Юго-Западного района, от УТ 16 до УТ20 с вводами на дома 6,8,10, ул.Верхняя Дуброва г.Владимир                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выполнено                           |
| 13.      | 001.02.08.3139 | Модернизация системы эл.снабжения ЦТП-3 получение II категории эл.снабжения (2024 - ПИР, 2026 - СМР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Выполнено                           |
| 14.      | 001.02.09.3146 | ЦТП Октябрьский в/г 25 - подключение к сети электроснабжения III категория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выполнено                           |
| 15.      | 001.02.03.3147 | Модернизация участка теплосети от здания №9 Октябрьский пр-т до МКД №18 ул. Б. Ременники.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполнено                           |
| 16.      | 001.02.03.3149 | Модернизация участка теплосети ТК-251л-1 с выносомЦТП и переключения д.6 ул.Хирурга Орлова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выполнено                           |
| 17.      | 001.02.03.3150 | Модернизация теплосети от ТК-556 с выносом ЦТП ул.Лакина, д.169 и переключения потребителей с ул.Лакина д.167,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Выполнено                           |
| 18.      | -              | Модернизация участка тепловой сети кот. Юрьевец, от УТ136 до УТ14а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выполнено                           |
| 19.      | -              | Модернизация системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы охранной сигнализации здания СНС-7 (ПИР и СМР).                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполнено                           |
| 20.      | -              | Модернизация участка тепловой сети в границах благоустройства Вокзальной площади: ТК-191/2(3), от УТ6 до д.2 ул. Вокзальная, от УТ6 до УТ7, от т. А до УТ6А, от ЦТП РЖД до т. Б районе УТ16, от ЦТП РЖД до выхода из земли.                                                                                                                                                                                                         | Выполнено                           |
| 21.      | -              | Реконструкция участка ТС от УТ-8 до здания на ул. Московское шоссе, д.3а (баня) с прокладкой трубопроводов подземным бесканальным способом.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выполнено                           |
| 22.      | -              | Модернизация тепловой изоляции распределительных тепловых сетей г. Владимир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выполнено                           |

| №<br>п/п                                                         | Шифр           | Наименование мероприятия по строительству,<br>реконструкции                                                                                                                              | Статус<br>выполнения<br>мероприятия |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 23.                                                              | -              | Модернизация тепловой сети ТК-670/ОП от УТ-5 до ЦТП, от ЦТП до н.с. Ул. Кирова, д. 1а, от ЦТП до ул. Мира, д.17а, от ЦТП до УТ-7, от УТ-7 до ул. Кирова, д.1, от УТ-7 до ул. Кирова, д.3 | Выполнено                           |
| 24.                                                              | 001.01.03.2022 | Техническое перевооружение трубопроводов, вводов исходной воды котельной Юго-Западного района (2024 - ПИР, 2026 - СМР)                                                                   | Выполнено                           |
| 25.                                                              | 001.02.03.4033 | Модернизация участка тк-500 - т.512 (1-я очередь) в районе ул. Тракторная от д. Асаткина 35 (Таможня) до перекрестка с ул. Молодежная (2024 - ПИР, 2026-СМР, 2027 - СМР)                 | Выполнено                           |
| 26.                                                              | 001.02.03.4044 | Техпереворужение участка тепловых сетей 1-я очередь тк526-тк 535 (2024 - СМР, 2025 - СМР)                                                                                                | Выполнено                           |
| 27.                                                              | 001.02.03.4053 | Техпереворужение участка тепловых сетей Юго-Западного р-на тк-8ю/з - тк-9ю/з                                                                                                             | Выполнено                           |
| 28.                                                              | 001.02.03.4054 | Модернизация участка тепловых сетей 1-ой очереди тк.251 – НСП-1                                                                                                                          | Выполнено                           |
| 29.                                                              | 001.02.09.4058 | Диспетчеризации СОДК                                                                                                                                                                     | Выполнено                           |
| 30.                                                              | 001.02.07.4059 | Модернизация НСП-3 замена КЛ 6кВ (2024 - ПИР. 2026 - СМР)                                                                                                                                | Выполнено                           |
| 31.                                                              | -              | Модернизация участка магистральной тепловой сети 2-й очереди от ТК-65 до НСП-3 (ПИР и СМР).                                                                                              | Выполнено                           |
| 32.                                                              | 001.02.09.4064 | Оснащение ОПС объектов МС                                                                                                                                                                | Выполнено                           |
| <b>Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии</b> |                |                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 33.                                                              | 001.01.02.2011 | Техническое перевооружение котельной 301 квартала (3 этап)                                                                                                                               | Выполнено                           |
| 34.                                                              | 001.01.03.2015 | Техническое перевооружение котельной ул.Белоконской 16                                                                                                                                   | Выполнено                           |
| 35.                                                              | 001.01.03.2024 | Техническое перевооружение котельной мкр.Заклязьменский (2024 - ПИР, 2026 - СМР)ПИР, 2026 - СМР)                                                                                         | Выполнено                           |
| 36.                                                              | 001.01.01.2027 | Строительство котельной г.Владимир, микро- район Веризино для подключения тепловой нагрузки перспективной застройки.                                                                     | Выполнено                           |
| 37.                                                              | 001.01.02.2029 | Модернизация БМК Юрьевец (2024 - ПИР, 2026 - СМР).                                                                                                                                       | Выполнено                           |
| 38.                                                              | 001.01.04.1027 | Монтаж байпаса РК уровня в деаэраторе 6 ата блока ПГУ с оборудованием АСУ ТП                                                                                                             | Выполнено                           |
| 39.                                                              | 001.01.04.1049 | Модернизация здания и бакового хозяйства ХВО-1                                                                                                                                           | Выполнено                           |
| 40.                                                              | 001.01.04.1057 | Установка дуговой защиты 1-4 секций ПКРУ 6 кВ и 3,4 секций КРУСН 6 кВ (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР)                                                                                     | Выполнено                           |
| 41.                                                              | 001.01.03.1085 | ТП котельного отделения Главного корпуса 1 очереди Вл ТЭЦ-2                                                                                                                              | Выполнено                           |
| 42.                                                              | 001.01.04.1086 | Модернизация ОРУ-110 кВ 2-й очереди ВладТЭЦ-2 (тр-р 3Т)                                                                                                                                  | Выполнено                           |
| 43.                                                              | 001.01.03.1087 | Техническое перевооружение тамбуров баков РХМ №№ 1-6 (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР)                                                                                                      | Выполнено                           |
| 44.                                                              | 001.01.03.1098 | Техническое перевооружение по замене участков трансферов 140 ата Главного корпуса 1,2 очереди 164, 166 (2024 г. - ПИР, 2027 г. - СМР)                                                    | Выполнено                           |
| 45.                                                              | 001.01.04.1101 | Модерн-ия ХВО-2 ХЦ ВлТЭЦ-2                                                                                                                                                               | Выполнено                           |

В связи с выполнением всех мероприятий и этапов по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ЕТО на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в Приложении №1 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира (в редакции Дополнительных соглашений № 11 и 12 от 16.12.2024г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира), не возникло оснований для реализации ответственности ЕТО за невыполнение или ненадлежащее исполнение указанных мероприятий согласно пункту 2.1.3 Соглашения.

Кроме того ПАО «Т Плюс» выполнены в 2024 году дополнительные мероприятия, сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения, в том числе:

| № п/п                                                            | Дополнительные мероприятия сверх обязательств, предусмотренных Схемой теплоснабжения                                                                                                                                                                      | Статус выполнения мероприятия |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Инвестиционные мероприятия по источникам тепловой энергии</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| 1.                                                               | Модернизация трубопровода пара от отборов ТГ-5 и РРОУ-2, рег.№193 с разработкой схемы паропровода без линзовых компенсаторов» для нужд Владимирской ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (инв. № 6300211883) (выполнение ПИР)                        | Выполнено                     |
| 2.                                                               | Модернизация трубопровода пара от БРОУ-2 до коллекторов пара на производство, рег.№28863 с разработкой схемы паропровода без линзовых компенсаторов» для нужд Владимирской ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (инв. № 6300211373) (выполнение ПИР) | Выполнено                     |
| 3.                                                               | Установка системы виброконтроля на питательные насосы 2-ой очереди ст.№5-10 (выполнение ПИР)                                                                                                                                                              | Выполнено                     |

Выполнение ЕТО дополнительных мероприятий позволило завершить разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий в будущие периоды.

В Схеме теплоснабжения у теплоснабжающих и теплосетевых организаций, находящихся в зоне ЕТО-1 ПАО «Т Плюс», информация о мероприятиях по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2024 год отсутствует.

### **3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей, указанных для ЕТО в Схеме теплоснабжения, в том числе определенных Приложением №2 к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения, с учетом Приложения №2 к Соглашению (в редакции Приложения №2 к Дополнительному соглашению № 8 от 02.11.2024г. к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира).

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации Схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в одноструйном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (глава 13, часть 6 таблицы 31-32). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО.

За 2024 год на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО было допущено 8 аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя, что подтверждается актами проверок, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Указанные в Таблице 2 целевые показатели Схемы теплоснабжения за 2024 год, определенные для ЕТО, выполнены.

Таблица 2

| № п/п | Целевой показатель исполнения Схемы теплоснабжения                                                                                                                                                            | Установлено Схемой теплоснабжения | Факт  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1     | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0,739                             | 0,454 |
| 2     | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0                                 | 0     |

#### 4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения ЕТО при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию обеспечено не превышение цены на тепловую энергию, поставляемую потребителям, определяемой с учетом положений п.2.1.7 Соглашения, величины предельного уровня цены на тепловую энергию, утвержденного приказом Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 09.11.2023г. № 40/165 для соответствующей системы теплоснабжения с учетом дифференциации по группам потребителей.

В соответствии с подпунктами 2.1.7.2 пункта 2.1.7 Соглашения, ЕТО в отношении поставки тепловой энергии по договорам теплоснабжения потребителям обеспечено выполнение обязательств по следующим правилам определения (дифференциации и индексации) цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию:

С 01.01.2024г. по 30.06.2024г. цена на тепловую энергию (мощность) равна цене на тепловую энергию (мощность), действовавшей по состоянию на 31.12.2023 года.

С 01.07.2024г. по 31.12.2024г. цена на тепловую энергию (мощность), действовавшая по состоянию на 30.06.2024г., индексировалась на значение индекса совокупного платежа граждан на коммунальные услуги (9,8%), определенное на соответствующий календарный год в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации от 22.09.2023г., одобренном Правительством Российской Федерации, увеличенное на 2 процентных пункта, с учетом соблюдения положений пункта 2.1.6 Соглашения.

В рамках исполнения пунктов 2.1.8, 2.1.9 Соглашения отмечаем, что за отчетный период границы зоны деятельности ЕТО в части присоединения потребителей другой ЕТО не менялись и к ЕТО не переходило право собственности или владения на ином законном основании объектами тепловой сети, к которым присоединены потребители. Следовательно, условия для возникновения обязательств ЕТО, указанные в пунктах 2.1.8, 2.1.9 Соглашения, в отчетном периоде отсутствовали.

Сведения о выполнении ЕТО в 2024 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением, указаны в Таблице 3.

Сведения о выполнении ЕТО в 2024 году правил определения (дифференциации и индексации) для потребителей цены на тепловую энергию в границах предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением.

Таблица 3

| предельного уровня цены на тепловую энергию, установленных Соглашением, 2024 год |                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                     |                                                                     |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                         |       |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| №                                                                                | Категория потребителей                                                                                                                                      | 01.01.2024-30.06.2024                                               |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                     | 01.07.2024-31.12.2024                                               |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                         |       | Темп роста цены на тепловую энергию во втором полугодии 2024 года, % |
|                                                                                  |                                                                                                                                                             | Доля отпуска тепловой энергии от общего объема полезного отпуска, % | Утвержденный индикативный уровень цены на тепловую энергию <sup>1</sup> , без НДС, руб./Гкал | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал | Цена на тепловую энергию для потребителей по договорам теплоснабжения <sup>3</sup> , без НДС, руб./Гкал | Темп роста цены на тепловую энергию в первом полугодии 2024 года, % | Доля отпуска тепловой энергии от общего объема полезного отпуска, % | Утвержденный индикативный уровень цены на тепловую энергию <sup>1</sup> , без НДС, руб./Гкал | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал | Цена на тепловую энергию для потребителей по договорам теплоснабжения <sup>3</sup> , без НДС, руб./Гкал |       |                                                                      |
| 1                                                                                | По СЦТ № 1-14, 18-19, 32-35, 37-40, 42                                                                                                                      | 84,17                                                               | 2 816,33                                                                                     | 2 816,33                                                                                   | 1 958,81                                                                                                | 100                                                                 | 84,92                                                               | 2 874,87                                                                                     | 2 874,87                                                                                   | 2 189,95                                                                                                | 111,8 |                                                                      |
| 2                                                                                | По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода) | 6,33                                                                | 2 816,33                                                                                     | 2 467,39                                                                                   | 1 335,42                                                                                                | 100                                                                 | 6,07                                                                | 2 874,87                                                                                     | 2 690,88                                                                                   | 1 493,00                                                                                                | 111,8 |                                                                      |
| 3                                                                                | По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ПАО «Владимирский химический завод» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)  | 0,002                                                               | 2 816,33                                                                                     | 2 816,33                                                                                   | 1 858,64                                                                                                | 100                                                                 | 0,002                                                               | 2 874,87                                                                                     | 2 874,87                                                                                   | 2 077,96                                                                                                | 111,8 |                                                                      |
| 4                                                                                | По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ПАО «Полимерсинтез» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)                  | 0,10                                                                | 2 816,33                                                                                     | 2 816,33                                                                                   | 1 952,85                                                                                                | 100                                                                 | 0,09                                                                | 2 874,87                                                                                     | 2 874,87                                                                                   | 2 183,29                                                                                                | 111,8 |                                                                      |
| 5                                                                                | По СЦТ 1 (для потребителей, имеющих договорные отношения с АО «Владимирская газовая компания» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)   | 0,68                                                                | 2 816,33                                                                                     | 2 816,33                                                                                   | 1 903,10                                                                                                | 100                                                                 | 0,77                                                                | 2 874,87                                                                                     | 2 874,87                                                                                   | 2 127,67                                                                                                | 111,8 |                                                                      |

|    |                                                                                                                                                            |      |          |           |          |     |      |          |           |          |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-----|------|----------|-----------|----------|-------|
| 6  | договорные отношения с АО «Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)                      | 0,01 | 2 816,33 | 2 680,87  | 1 643,44 | 100 | 0,01 | 2 874,87 | 2 805,01  | 1 837,37 | 111,8 |
| 7  | По СЦТ 21 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО «ГНПП «Крона» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)                  | 0,02 | -        | 2 816,33  | 2 715,07 | 100 | 0,00 | -        | 2 874,87  | -        | -     |
| 8  | По СЦТ 22 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО Управляющая компания «Дельта» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода)  | 0,05 | -        | 3 379,60* | 2 352,87 | 100 | 0,01 | -        | 3 449,84* | 2 630,51 | 111,8 |
| 9  | По СЦТ 31 (для потребителей, имеющих договорные отношения с ООО «Техника-коммунальные системы» на дату, предшествующую дате окончания переходного периода) | 0,34 | -        | 2 816,33  | 2 553,92 | 100 | 0,36 | -        | 2 874,87  | 2 855,28 | 111,8 |
| 10 | По СЦТ 1 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" коллектор (для Тепличного)                                                                                     | 8,06 | 2 816,33 | 2 467,39  | 990,89   | 100 | 7,60 | 2 874,87 | 2 690,88  | 1 097,91 | 110,8 |
| 11 | По СЦТ 1 Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" коллектор через сети Тепличного (для Макромер и Мелакс)                                                        | 0,24 | 2 816,33 | 2 467,39  | 1 031,01 | 100 | 0,18 | 2 874,87 | 2 690,88  | 1 142,36 | 110,8 |

\* - цена указана с НДС.

- <sup>1</sup> Приказ МГРЦТ от 09.11.2023г. № 40/164 «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании город Владимир Владимирской области на 2024 год».
- <sup>2</sup> Приказ МГРЦТ от 09.11.2023г. № 40/165 «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения – муниципальном образовании город Владимир Владимирской области на 2024 год».
- <sup>3</sup> Цены определены в соответствии с Порядком определения цен по категориям потребителей, утвержденным приказом Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» от 30.11.2023г. № 448 «О внесении изменений в приказ от 22.06.2022 № 226 «Об утверждении региональных особенностей к Стандарту ЕТО ПАО «Т Плюс» на территории муниципального образования «город Владимир» Владимирской области».

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.7 и соответствует п. 2.2.4.1 Соглашения.

**5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Статус выполнения отдельных обязательств ЕТО, включенных в Соглашение, по итогам 2024 г. указан в Таблице 4.

Таблица 4

| № пункта<br>Соглашения | Обязательство ЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Статус выполнения                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.4                  | предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполнено:<br>25.08.2022 г. в адрес Главы г. Владимира направлена банковская гарантия на сумму 16 740 770 руб. 00 коп., действующая до 18.08.2027 г.                                           |
| 2.1.5                  | участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения                                                                                                                                                                                                 | Выполнено:<br>распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2024 году в соответствии с разделом 3 Соглашения;                                                    |
| 2.1.10                 | ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                        | Выполнено<br><a href="https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/clients/alternativnaja-kotelnaja/vladimir/">https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/clients/alternativnaja-kotelnaja/vladimir/</a> |
| 2.1.11                 | не позднее чем за месяц до конца каждого календарного года предоставлять Органу местного самоуправления планы-графики работ по исполнению Схемы теплоснабжения на предстоящий год по форме, установленной в приложении № 3 к Соглашению                                                                                                                                      | Выполнено<br>(Подписано Дополнительное соглашение №10 от 13.12.2024 к к Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Владимира)                                                        |
| 2.1.12                 | предоставлять Органу местного самоуправления информацию о ходе выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, условий Соглашения, предусмотренных в п. 2.1.1, 2.1.2 Соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления запроса от Органа местного самоуправления                                       | Запросов не поступало                                                                                                                                                                          |
| 2.1.13.                | обеспечить во время выездной проверки представителям уполномоченных Органов местного самоуправления или юридических лиц, осуществляющих контроль за исполнением условий Соглашения, и привлеченных ими организаций доступ на объекты тепловых сетей, источников тепловой энергии, а также возможность ознакомиться с документацией, относящейся к предмету выездной проверки | Выездная проверка не проводилась                                                                                                                                                               |
| 2.1.14.                | исполнять требования Органа местного самоуправления, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Соглашения, об устранении обнаруженного нарушения требования по обеспечению достижения Целевых показателей и (или) по выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме                       | Требований не поступало                                                                                                                                                                        |

| № пункта<br>Соглашения | Обязательство ЕТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Статус выполнения                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                        | теплоснабжения, в течение разумного срока с даты их обнаружения, если иной срок не установлен соглашением Сторон или не инициирована процедура урегулирования требований, предусмотренная пунктом 5.2. Соглашения                                                                                                                                                                            |                                                 |
| 2.1.15.                | предоставлять Органу местного самоуправления отчеты о выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не являющихся муниципальной собственностью, в течение 2 месяцев после завершения выполнения работ, а также по письменному запросу Органа местного самоуправления — копии актов по форме КС-2, КС-14 по отдельным мероприятиям           | Выполнено, дополнительных запросов не поступало |
| 2.1.16.                | обеспечить исполнение обязательств в рамках заключенных договоров и соглашений, включая Концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения муниципального образования город Владимир от 25.05.2012 года (далее – Концессионное соглашение) в соответствии их условиями, в том числе в целях исполнения обязательств по пунктам 2.1.1 и 2.1.2 Соглашения | Выполнено                                       |

**6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Статус выполнения обязательств органа местного самоуправления, установленных в пункте 2.3 Соглашения, указан в Таблице 5.

Таблица 5

| № пункта<br>Соглашения | Обязательство Органа местного самоуправления                                                                                                                                                                                                                                                 | Статус выполнения                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1                  | осуществлять муниципальный контроль за выполнением ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в Схеме теплоснабжения | Выполнено                                                                                                                   |
| 2.3.2                  | обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных для неё в Схеме теплоснабжения                                                                      | Выполнено                                                                                                                   |
| 2.3.3                  | участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения                                                                                                                 | Выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялось в соответствии с разделом 3 Соглашения |
| 2.3.4                  | в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения                                                                                                                                                                                                                      | Выполнено                                                                                                                   |
| 2.3.5                  | ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации                                                                                                                                                | Выполнено                                                                                                                   |

| № пункта<br>Соглашения | Обязательство Органа местного<br>самоуправления                                                | Статус выполнения |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.3.6                  | исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации | Выполнено         |

## 7. Контактная информация

Офис ЕТО – ПАО «Т Плюс» расположен по адресу: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108, кабинет 212

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:48; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться одним из следующих способов:

- по номеру телефона – 8 (4922) 37-87-04
- по электронной почте [Irina.V.Zakharova@tplusgroup.ru](mailto:Irina.V.Zakharova@tplusgroup.ru)
- очно по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108

Администрация муниципального образования город Владимир расположена по адресу: 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 36

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 13:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Управление ЖКХ администрации города Владимира одним из следующих способов:

- по номеру телефона – 8 (4922) 53-13-32
- по электронной почте [ugkh@vladimir-city.ru](mailto:ugkh@vladimir-city.ru)
- очно по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 95А

Часы работы: пн – пт: 08:30 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:30; сб, вс: выходной.